

電子処方箋導入対応事業者一覧

- 本資料は、システム事業者ごとに電子処方箋の対応状況をまとめています。貴施設ご担当のシステム事業者の状況を確認いただき、電子処方箋の導入について調整を開始いただきますようお願いいたします。
- 本資料は、1月・2月のシステム事業者導入計画に回答頂いているシステム事業者のみ掲載しています。本リスト以外のシステム事業者についても対応できる可能性がありますので、システム事業者にお問い合わせください。
- 未提出の各社については、引き続き厚生労働省より提出を要請いたします。

※カードレス署名機能に関しては、他の機能と異なり、技術解説書への記載時期が異なるため、カードレス署名以外の機能とカードレス署名機能を分けて記載している。

2023年3月14日時点

#	ベンダ名	見直し提示 (※)		システム導入準備状況 (※)		カードレス電子署名機能の見直し準備状況 (※)		カードレス電子署名機能のシステム対応状況 (※)		リモートでのシステム導入作業に向けた準備状況	
		対応可否	(対応できない場合) 対応予定時期	対応可否	(対応できない場合) 対応予定時期	対応可否	(対応できない場合) 対応予定時期	対応可否	(対応できない場合) 対応予定時期	対応可否	(対応できない場合) 対応予定時期
1	ICソリューションズ株式会社	○		○	(対応システムにより未対応あり)	×		×			
2	PHC株式会社	○		○		○		×		○	
3	アイテック阪急阪神株式会社	○		×	2023年3月予定	×		×		○	(リモート環境がある場合に限る)
4	キヤノンメディカルシステムズ株式会社	○		○		×	2023年8月E	×	2023年12月E	×	
5	クラフト本社株式会社	○		×	2月より導入開始予定	×		×		×	
6	ソフトマックス株式会社	○		○		×		×		×	
7	テクノカールエージェント	○		×		×		×		×	
8	メディカルウイズ株式会社	×	2023年4月頃	○		×	2023年4月頃	○		○	
9	株式会社 益豊	○		○		○		○		×	
10	株式会社 商備システムズ	○		×	4月稼働向け対応中・ローカル署名	×	5月頃には見取り可能です	×	対応中で7月までにリリース準備	×	
11	株式会社EMシステムズ	○		○		×		×		○	
12	株式会社SBS情報システム	○		○		×		×		×	
13	株式会社アイソル	×	2023年6月上旬～7月下旬	×	2023年8月上旬～	×	2023年6月上旬～7月下旬	×	2023年9月上旬～		
14	株式会社アキラックス	×	2023年夏ごろ	×	2023年10月1日	×		×		×	
15	株式会社アップルクター	×	2023年12月	×	2024年1月	×		×		○	
16	株式会社アレスシステム	×	2024年3月予定	×	2024年3月予定	×	2024年3月予定	×	2024年3月予定		
17	株式会社イーダクト	○		×	2023年5月1日	○		×	2023年4月1日	×	
18	株式会社ウルランドデンタフェイス	×	2023年12月ごろ	×	2023年12月ごろ	×	2023年12月ごろ	×	2023年12月ごろ	○	
19	株式会社エーアイグレイト	○		○		×	2023年3月31日	×	2023年3月31日		
20	株式会社エヌデー	×	2024年4月1日	×	2024年4月1日	×	2024年4月1日	×	2024年4月1日	×	2024年4月1日
21	株式会社オアシスメディアプロ	×	2023年6月30日	×	2023年6月30日	×	2023年9月30日	×	2023年9月30日	×	2023年6月30日
22	株式会社オブテック	×	2023年3月20日	×	2023年3月31日	×		×		×	
23	株式会社コア・グレイトシステム	×	2023年4月1日	×	2023年8月1日	×	2023年4月1日	×	2023年8月1日		
24	株式会社シー・エスアイ	○		○		×	4月対応予定	×	6月以降対応予定	×	
25	株式会社シグマソリューションズ	○		○		×		×		×	
26	株式会社ズー	○		×	2023年2月1日	×	2023年2月末	×	2023年2月末		
27	株式会社ソフトウェア・サービス	○		○		×		×		×	
28	株式会社ダイナミクス	○		×	3月末予定	×		×		×	
29	株式会社ナイス	○		×	2023年3月中旬	○		×	2023年7月1日	○	
30	株式会社ネグジット総研	○		○		×	2023年10月頃対応に向け検討中	×	2023年10月頃対応に向け検討中	×	2023年7月頃
31	株式会社ノーザ	×	2023年11月頃	×	2023年12月頃	×		×		×	
32	株式会社ビー・エム・エル	○		○		×		×		○	
33	株式会社マックスシステム	×	2023年8月1日	×	2023年8月1日	×	2023年8月1日	×	2023年8月1日		
34	株式会社ミック	×	2024年6月頃を予定	×	現在テスト作業中	×		×		×	現在テスト作業中
35	株式会社メイドインカニック	×	2025年8月1日	×	2025年8月1日	×	2025年8月1日	×	2025年8月1日	×	2025年8月1日
36	株式会社メディケアネットジャパン	○		○		×		×		○	
37	株式会社メディカルホールディングス	○	2023年1月1日	×	2023年5月1日	×	2023年10月1日	×	2023年12月1日		
38	株式会社モイネットシステム	○		○		○		×	2023年3月22日	○	
39	株式会社モリタ	○		○		×		×		○	
40	株式会社ユニクスソフトウェアサーチ	○		○		×		×			
41	株式会社ヨシダデンタルシステム	×	2023年11月1日	×	2024年1月1日	×		×			
42	株式会社レスコ	×	2023年8月～9月	×	2023年8月～9月	×	2024年4月以降	×	2024年4月以降	×	
43	株式会社ワイスマン	○		○		×		×	対応予定時期：2024年6月末	○	(一部の医療機関のみ対象)
44	亀田医療情報株式会社	○		×	2023年4月以降	×		×			
45	三意電機ITソリューションズ株式会社	○		○		×	2023年度以降	×	2023年度以降		
46	東亜システム株式会社	×		×	2023年4月末	×		×		×	
47	東邦薬品株式会社	○		○		×		×		×	
48	特定非営利活動法人健康・医療・福祉・千葉	×	2023年3月31日	×	2023年4月15日	×	2023年4月15日	×	2023年4月15日		
49	日本アイ・ビー・エム株式会社	○		○		×		×		×	
50	日本事務器械株式会社	×		×	2023年3月中旬以降予定	×		×			
51	日本調剤株式会社	○		○		○		×	2023年5月予定	○	
52	日本電気株式会社	○		○		○		×	2023年5月1日	×	
53	富士アルムヘルスケアシステムズ株式会社	○		○		×	2023年4月以降検討開始	×	2023年4月以降検討開始	○	
54	富士通Japan株式会社	○		○		×	2023年5月末を予定	×	2023年6月末を予定	○	